

Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: LVö-048-2023 Status: öffentlich Datum: 28.11.2023
Betreff: Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - nachträgliche Bestätigung der 3. Nachtragsvereinbarung zum Los 1 - Bauhauptleistungen	
Bauamt Frau Förster Beratungsfolge: 06.12.2023 Gemeinderat Langenwolschendorf	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die nachträgliche Bestätigung der 3. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 1 - Bauhauptleistungen mit der Firma Taubert Bau GmbH in Höhe von **3.958,54 € brutto**.

Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

Beschlussbegründung:

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ wurde mit den Arbeiten vor Ort am 23.02.2023 begonnen.

Bei dem Los 1 - Bauhauptleistungen wurden geänderte Leistungen im Bereich des Innenputzes erforderlich. Hier entschied man sich aus fachlicher Sicht, den ausgeschriebenen Gipsputz durch einen Kalkputz zu ersetzen. Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 3.958,54 €.

Um den Baufortschritt nicht zu gefährden, wurde am 27.11.2023 durch den Bürgermeister die 3. NTV mit der Firma Taubert Bau GmbH unterzeichnet.

Die Gesamtauftragssumme erhöhte sich damit auf 492.735,63 € brutto.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, die 3. NTV mit der Firma Taubert Bau GmbH mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 3.958,54 € nachträglich zu bestätigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle: 56000 - 36000 Eigene Sportstätten/ Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....
Unterschrift

Anlage:

Nachtragsvereinbarung Nr. 3 zum Los 1 - Bauhauptleistungen vom 27.11.2023