

Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: LVö-027-2024 Status: öffentlich Datum: 07.05.2024
Betreff: Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung zum Los 3 -1W-Zimmererarbeiten	
Bauamt Frau Förster Beratungsfolge: 07.05.2024 Gemeinderat Langenwolschendorf	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 3-1W – Zimmererarbeiten mit der Zimmerei Dechant GmbH und Co. KG in Höhe von **10.220,91 € brutto**.

Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

Beschlussbegründung:

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ wurde mit den Arbeiten vor Ort am 23.02.2023 begonnen.

Dabei wurde festgestellt, dass der Bauzustand des Daches vom Altbau sehr schlecht ist. Um den Übergang zum Dach des Neubaus fachgerecht herzustellen ist eine Anpassung und damit zusätzliche Leistungen erforderlich, die mit einem baulichen Mehraufwand verbunden sind.

Für diese Leistung unterbreitete die Zimmerei Dechant GmbH und Co.KG am 15.11.2023 ein Nachtragsangebot in Höhe von 16.917,04 € brutto.

Für die Positionen 01 und 02 wurden die Kalkulationen der Einheitspreise noch nicht vorgelegt, so dass diese zunächst bei der 1. Nachtragsvereinbarung nicht berücksichtigt wurden.

Bei den Positionen 03 bis 08 handelt es sich um Positionen des Haupt-Leistungsverzeichnisses. Es wurden die vereinbarten Einheitspreise zum Ansatz gebracht sowie die angefallenen Mehrmengen.

Daraus ergibt sich eine geprüfte Nachtragssumme in Höhe von 10.220,91 € brutto.

Damit erhöht sich die Gesamtauftragssumme für das Los 3-1W auf insgesamt 121.305,33 € brutto.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ sowie der Bestätigung der überplanmäßigen Ausgabe gesichert.

Es wird empfohlen, die 1. NTV mit der Zimmerei Dechant GmbH und Co.KG mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 10.220,91 € zu bestätigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle: 56000 - 36000 Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für
Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....
Unterschrift

Anlage:

Entwurf der Nachtragsvereinbarung Nr. 1 zum Los 3-1W- Zimmererarbeiten vom 06.05.2024