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Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt eine überplanmäßige Ausgabe (ÜPL) auf 
der Haushaltstelle (HHST) 76100-94442 Dorfgemeinschaftshäuser/ Vereinshaus Pahren in Höhe von 
30.000 €. Die Deckung soll über die HHST 90000-04100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen/ 
Schlüsselzuweisung vom Land in Höhe von 30.000 € erfolgen.   
 
 
Beschlussbegründung: 
 
Für das Vorhaben – Barrierefreiheit Pahren liegt der Zuwendungsbescheid des Thüringer Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlicher Raum (TLLLR) vom 29.06.2021 mit einem bewilligten Zuschuss in Höhe 
von insgesamt 114.863,51 € in drei Jahresscheiben vor. 
An der Gesamtfinanzierung beteiligen sich ebenfalls die Vereine sowie die Pahren Agrar mit Spenden in 
Höhe von insgesamt 25.000 €. 
 
Mit dem Vorhaben wurde im Jahr 2021 begonnen. 
Folgende Bauleistungen wurden bereits beauftragt: 

 Los 12 – Aufzug   49.426,65 € 

 Los 2 -  Bauhauptleistungen      74.345,18 € 

 Los 1 – Gerüst                            3.983,52 € 
 
Um die Baustelle winterfest zu machen, sollen die folgenden weiteren Gewerke ausgeschrieben werden, 
für welche durch die Zschiegner Peipp Ingenieure Partnerschaft mbB (ZPP) bzw. die 
Ingenieurgesellschaft Tempelwald mbH (ITG) die ausgewiesenen Kosten ermittelt wurden: 

 Los 5 – Dachabdichtungsarbeiten   12.298,73 € 

 Los 8 – Fenster, Außen- und Innentüren  13.137,60 € 

 Los 14 – Elektroinstallation   31.826,54 € 
 
Gemäß Kostenfortschreibung vom Mai 2022 betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten ca. 266 T€. 
Die Kostenfortschreibung vom September 2021 ergab voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von ca. 
188,4 T€. 
Gründe für die Erhöhung sind überdurchschnittliche Preissteigerungen beim Material sowie die Erhöhung 
des Mindestlohnes und der allgemeinen Kostenerhöhungen. 



Zum anderen waren für die Elektroinstallation ursprünglich nur ca. 2 T€ unmittelbar für den Aufzug und 
den Anbau des barrierefreien WC vorgesehen. 
Im Ergebnis des Brandschutzkonzeptes, der Ausführungsplanung und der Einbeziehung des Fachplaners 
wurde festgestellt, dass die vorhandene Gebäudehauptverteilung in einem sehr schlechten Zustand ist 
und nicht dem aktuellen Stand der DIN-VDE-Normen entspricht. Eine Erweiterung dieser Verteilung ist 
somit ausgeschlossen. 
Da die Gebäudehauptverteilung und der Hausanschluss mit Messung in einer SNV-Verteilung 
untergebracht sind, ist es zwingend erforderlich, beide Einrichtungen zu erneuern. Dabei bietet es sich 
an, die vorhandene Wandlermessung des Hausanschlusses durch eine Direktmessung zu ersetzen. 
Damit sind günstigere Grundkosten beim Energieversorger erzielbar. 
 
Auf der HHST 76100-94442 stehen zur Finanzierung des Vorhabens folgende Mittel zur Verfügung: 
Haushaltsergebnis 2021   77.897,60 € 
2022: 
Haushaltsausgaberest (HAR):   77.102,40 € 
Haushaltsansatz 2022    40.000,00 € 
verfügbare Mittel              195.000,00 € 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Lose 5, 8 und 14 sind zunächst Kosten in Höhe von ca. 225 T€ 
zu erwarten. 
Es ergeben sich damit voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von ca. 30.000 €.  Daher ist der Beschluss 
über eine ÜPL über diesen Betrag erforderlich. 
Die Deckung soll über die HHST 90000-04100 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen/ Schlüsselzuweisung 
vom Land erfolgen, auf welcher ein Mehrbetrag eingegangen ist. 
 
Die Sicherung der Finanzierung bildet die Voraussetzung für die Durchführung der drei 
Vergabeverfahren. Nur durch die Beauftragung der Gewerke ist der weitere Bauablauf, die 
Winterfestmachung der Baustelle sowie die Inanspruchnahme der bewilligten Fördermittel für das Jahr 
2022 möglich. 
Die weiteren erforderlichen Mittel sollen im Haushalt 2023 eingestellt werden. 
Weiterhin ist beabsichtigt, einen Antrag auf Nachförderung über LEADER auf Grund der Kostenerhöhung 
zu beantragen. 
 
 
Sonstige Auswirkungen:  
 
Finanzen:   ja:  x           nein: 
Haushaltsstellen: 76100-94442  

Dorfgemeinschaftshäuser/ Vereinshaus Pahren 
90000-04100 

    Steuern, Zuweisungen, Umlagen/ Schlüsselzuweisung vom Land 
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