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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung 

des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die Bestätigung der 2. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 7 – 

Elektroinstallation mit der EAG D-I-E Elektro AG, Niederlassung Greiz in Höhe von 9.654,99 € brutto. 

 
 
 
 

 

 



 
Beschlussbegründung: 
 
Zurzeit wird das Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ realisiert. 
 
Bei dem Los 7 – Elektroinstallation ergeben sich durch den Wunsch des Bauherrn zum Einbau einer 
größeren Wärmepumpe auch geänderte Leistungen im Bereich der Elektroinstallation.  
Dadurch ist es erforderlich, die vorhandene Direktmessung des Stromes gegen eine Wandlermessung 
mit größerer Übertragungsleistung zu tauschen. Im Weiteren ist die Anpassung der Verkabelung und 
Absicherung der Wärmepumpe erforderlich.  
Ebenfalls sind im Nachtrag Positionen für die Anpassung der Kabelwege und Verlegesysteme enthalten, 
die sich auf Grund von baulichen Bedingungen (Betonbau und Sportboden) ergeben haben.  
 
Das Nachtragsangebot Nr. 2 beläuft sich insgesamt auf 16.966,37 € brutto.  
Durch die zusätzlichen Leistungen entfallen Positionen aus dem ursprünglichen Leistungsverzeichnis in 
Höhe von 7.311,38 €.  
Damit ergeben sich im Zuge der 2. NTV Mehrkosten in Höhe von 9.654,99 €.  
 
Die Gesamtauftragssumme bei dem Los 7 erhöht sich durch die 2. NTV auf 187.247,80 € brutto. 
 
Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/Sanierung 
Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert. 
 
Es wird empfohlen, die 2. NTV mit der EAG D-I-E Elektro AG, Niederlassung Greiz mit zusätzlichen 
Kosten in Höhe von 9.654,99 € zu bestätigen. 
 

 
 

 

 
Sonstige Auswirkungen: 
 
Haushaltsstelle:  56000 - 36000 Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für 
     Investitionen vom Bund/ Sanierung Schleizer Hof 
  

56000 - 94430  Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ 
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Nachtragsvereinbarung Nr. 2  
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