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Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt die überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 

(HHST) 56000-94430 Eigene Sportstätten/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ in Höhe von 50.000 €. 

Die Deckung soll durch die Entnahme von 50.000 € aus der Rücklage HHST 91000-31000 erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Beschlussbegründung: 
 

Die Gemeinde Langenwolschendorf führt die Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ mit Mitteln 

aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 

Kultur“ durch. 

Auf Grundlage des Antrages – Paket 2 vom 14.04.2022 erhielt die Gemeinde den 1. Änderungsbescheid 

vom 27.07.2022 mit einem bewilligten Zuschuss in Höhe von insgesamt 1.404.000,00 € in den 

Jahresscheiben 2021 bis 2025 bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 1.968.170,60 €. 

Bei der Förderung handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung mit Obergrenze. 

Für das Vorhaben standen bzw. stehen auf der HHST 56000-94430 Eigene Sportstätten/Sanierung 

Turnhalle „Schleizer Hof“ in den Jahren 2021 bis 2024 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen 

Mittel von insgesamt 2.016.839,74 € zur Verfügung. 

Nach den Beauftragungen der einzelnen Gewerke, Planungsleistungen und Nachträge zeichnet sich ab, 

dass die verfügbaren Mittel als Grundlage für die weiteren erforderlichen Beauftragungen nicht 

ausreichend sind. Es wird zurzeit eingeschätzt, dass für die unmittelbar anstehenden noch offenen 

Leistungen Mittel in Höhe von weiteren 50.000 € erforderlich sind. 

Dies betrifft insbesondere folgende Leistungen: 

 Los 3-1W – Zimmererarbeiten – 1. Nachtragvereinbarung – Mehrmengen sowie zusätzliche 

Leistungen 

 Los 3-1W – Zimmererarbeiten – 2. Nachtragsvereinbarung – Mehrkosten in Bezug auf die 

Tribüne 

 brandschutztechnische Arbeiten Kegelbahn und Abschottung der Brandabschnitte 

 Zusatzarbeiten im Hausanschlussraum 

 Los 4 – Dachdecker/ Dachklempner – Mehrkosten 

Zur Erreichung des Zuwendungszieles sind ebenfalls die Außenanlagen noch zu realisieren. Der 

finanzielle Umfang dafür liegt noch nicht vor. 

 

Aus diesem Grund ist eine außerplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 56000-94430 – Eigene 

Sportstätte/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ in Höhe von 50.000 € erforderlich. Die Deckung soll 

durch die Entnahme von 50.000 € aus der Rücklage HHST 91000-31000 erfolgen. 

 

 

 
 
 

 

 
Sonstige Auswirkungen: 
 
Haushaltsstelle:   56000 - 94430  Eigene Sportstätten/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ 
    91000 – 31000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft/ Entnahme aus der 
      Rücklage 

 

 
 

 

 



 

............................................................... 

Unterschrift 
 
 
 
 
 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

