

# Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BVZTö-120-2022 <b>Status:</b> öffentlich <b>Datum:</b> 06.09.2022
<b>Betreff:</b> Bauvorhaben – Ersatzneubau einer Überdachung im Bauhof Triebes - überplanmäßige Ausgabe	
Bauamt Frau Förster  Beratungsfolge: 12.09.2022 Hauptausschuss	

## Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

## Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe (ÜPL) auf der Haushaltstelle (HHST) 77110-94430 Bauhof I Zeulenroda/ Sonstige bauliche Verbesserung in Höhe von 25.000 €. Die Deckung soll durch Einsparungen auf der HHST 75000-94430 Friedhöfe Zeulenroda-Triebes/ Sonstige bauliche Verbesserung in Höhe von 14.000 € sowie der HHST 67000-96520 Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes/ Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung in Höhe von 11.000 € erfolgen.

## Beschlussbegründung:

Im Bauhof Triebes wird zurzeit der Ersatzneubau einer Überdachung für die Winterdienstfahrzeuge errichtet. Mit der Vorbereitung des Vorhabens wurde bereits im Jahr 2020 begonnen. Durch das Büro ifBW Olzscha wurden die Bauantragsunterlagen und die Leistungsverzeichnisse für die beiden Lose Zimmerer- sowie Dach- und Fassadenarbeiten erstellt. Die Erd- und Fundamentarbeiten wurden im Jahr 2021 beauftragt und 2022 fertiggestellt.

Im August 2022 wurden die Vergabeverfahren jeweils in Form einer Freihändigen Vergabe für die beiden Lose Zimmerer- sowie Dach- und Fassadenarbeiten durchgeführt. Der Auftrag für die Zimmererarbeiten wurde am 31.08.2022 mit einer Auftragssumme in Höhe von 15.798,44 € erteilt.

Für das Los Dach- und Fassadenarbeiten erfolgte die Prüfung und Wertung der beiden Angebote. Das wirtschaftlichste Angebot wurde durch die Firma Schmiede & Metallbau Hoffmann aus Tegau abgegeben.

Unter Berücksichtigung der entfallenen Erstbeschichtung, welche durch Eigenleistungen des Bauhofes durchgeführt werden sollen, beträgt die Auftragssumme für dieses Los 70.046,80 €.

Auf Grund der aktuellen Marktlage kam es zu Preissteigerungen, die im Vorfeld nicht einschätzbar waren.

Auf der HHST 77110-94430 stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 45.132,36 € zur Finanzierung des Loses Dach- und Fassadenarbeiten zur Verfügung.

Es ergeben sich damit Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000 €. Daher ist der Beschluss über eine ÜPL über diesen Betrag erforderlich.

Die Deckung soll durch Einsparungen auf der HHST 75000-94430 Friedhöfe Zeulenroda-Triebes/ Sonstige bauliche Verbesserung in Höhe von 14.000 € sowie der HHST 67000-96520

Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes/ Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung in Höhe von 11.000 € erfolgen.

Die Sicherung der Finanzierung bildet die Voraussetzung für die Beauftragung des Loses Dach- und Fassadenarbeiten. Da der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 04.07.2022 mit BVZTö-092-2022 den Bürgermeister zur Vergabe der Leistungen bevollmächtigte, kann dieser nach der Beschlussfassung der ÜPL den Auftrag auslösen.

**Sonstige Auswirkungen:**

Finanzen:	ja: x	nein:
Haushaltsstellen:	77110-94430 Bauhof I Zeulenroda/ Sonstige bauliche Verbesserung	
	75000-94430 Friedhöfe Zeulenroda-Triebes/ Sonstige bauliche Verbesserung	
	67000-96520 Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes/ Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	

.....  
Unterschrift