

Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: LVö-033-2023 Status: öffentlich Datum: 29.08.2023
Betreff: Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - Los 1 - Bauhauptleistungen - Nachtrag 2	
Bauamt Frau Förster Beratungsfolge: 06.09.2023 Gemeinderat Langenwolschendorf	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die Bestätigung des Nachtrages 2 vom 18.07.2023 der Firma Taubert Bau GmbH für das Los 1 - Bauhauptleistungen in Höhe von **32.926,11 € brutto**.

Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschluss- vorschlag:	abweichender. Beschluss:

Beschlussbegründung:

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ wurde auf Grundlage des Beschlusses LVö-029-2022 für das Los 1 – Bauhauptleistungen der Auftrag am 15.12.2022 an die Firma Taubert Bau GmbH aus Greiz mit einer Auftragssumme in Höhe von 427.339,77 € erteilt.

Mit den Arbeiten vor Ort wurde am 23.02.2023 begonnen.

Während der Durchführung der Bauarbeiten für das Los 1 – Bauhauptleistungen haben sich gegenüber dem Leistungsverzeichnis, welche die Grundlage für das Vergabeverfahren bildet, zusätzliche Leistungen ergeben.

Die Beschreibung und der Umfang der zusätzlichen Leistungen sind dem als Anlage beigefügten Auftrags-LV vom 01.08.2023 zum Nachtrag 2 sowie der Stellungnahme zu den Nachträgen 01 + 02 Taubert Bau GmbH von der B+W Beierlein + Weise Bauplanungsgesellschaft vom 01.08.2023 zu entnehmen.

Bei dem Nachtrag 2 handelt es sich um Mehrkosten in Höhe von 32.926,11 €.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, den Nachtrag 2 vom 18.07.2023 der Firma Taubert Bau GmbH zu bestätigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle:	56000 - 36000	Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund/ Sanierung Schleizer Hof
	56000 - 94430	Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....

Unterschrift

Anlage:

- Entwurf der Nachtragsvereinbarung Nr. 2 vom 21.07.2023 mit der Firma Taubert Bau GmbH zum Los 1 – Bauhauptleistungen mit Prüfvermerk zur Änderung der Gesamtvergütung, Vergütungszuordnung und -berechnung Nr. NA02 sowie Stellungnahme zu den Nachträgen 01 + 02 Taubert Bau GmbH von der B+W Bauplanungsgesellschaft vom 01.08.2023

