

# Gemeinde Langenwolschendorf

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> LVö-049-2023 <b>Status:</b> öffentlich <b>Datum:</b> 28.11.2023
<b>Betreff:</b> Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - nachträgliche Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung zum Los 6 - Heizung/Lüftung/Sanitär	
Bauamt Frau Förster  Beratungsfolge: 06.12.2023 Gemeinderat Langenwolschendorf	

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die nachträgliche Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 6 – Heizung/Lüftung/Sanitär mit der Firma Hagedorn in Höhe von **2.975,00 € brutto**.

## Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

**Beschlussbegründung:**

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ wurde mit den Arbeiten vor Ort am 23.02.2023 begonnen.

Im Bereich Los 6 – Heizung/ Lüftung/ Sanitär wurden zusätzliche Leistungen durch Aufbau, Vorhaltung und Abbau der Bauheizung in Höhe von 2.975,00 € erforderlich.

Um den Baufortschritt nicht zu gefährden, wurde am 09.11.2023 durch den Bürgermeister die 1. NTV mit der Firma Hagedorn unterzeichnet.

Die Gesamtauftragssumme erhöhte sich damit auf 177.519,90 € brutto.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, die 1. NTV mit der Hagedorn mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 2.975,00 € nachträglich zu bestätigen.

**Sonstige Auswirkungen:**

Haushaltsstelle:           56000 - 36000 Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für  
Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....

Unterschrift

**Anlage:**

Nachtragsvereinbarung Nr. 01 zum Los 6- Heizung/Lüftung/Sanitär vom 09.11.2023