

Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: LVö-050-2023 Status: öffentlich Datum: 28.11.2023
Betreff: Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - nachträgliche Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung zum Los 7 - Elektroinstallation	
Bauamt Frau Förster Beratungsfolge: 06.12.2023 Gemeinderat Langenwolschendorf	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die nachträgliche Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 7 – Elektroinstallation mit der Firma EAG D-I-E Elektro AG in Höhe von **2.849,84 € brutto**.

Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

Beschlussbegründung:

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ wurde mit den Arbeiten vor Ort am 23.02.2023 begonnen.

Im Bereich Los 7 – Elektroinstallation wurden zusätzliche Leistungen durch die Ansteuerung der Rollläden in Höhe von 2.849,84 € erforderlich.

Um den Baufortschritt nicht zu gefährden, wurde am 09.11.2023 durch den Bürgermeister die 1. NTV mit der Firma EAG unterzeichnet.

Die Gesamtauftragssumme erhöhte sich damit auf 177.592,81 € brutto.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, die 1. NTV mit der EAG mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 2.849,84 € nachträglich zu bestätigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle: 56000 - 36000 Eigene Sportstätten/ Zuwendungen und Zuschüsse für
Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....

Unterschrift

Anlage:

Nachtragsvereinbarung Nr. 01 zum Los 7 - Elektroinstallation vom 09.11.2023