

Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: LVö-051-2023 Status: öffentlich Datum: 28.11.2023
Betreff: Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - nachträgliche Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung zum Los 8 - Trockenbau	
Bauamt Frau Förster Beratungsfolge: 06.12.2023 Gemeinderat Langenwolschendorf	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die nachträgliche Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 8 - Trockenbau mit der Firma Trockenbau M. Pohlers in Höhe von **8.892,16 € brutto**.

Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschluss- vorschlag:	abweichender. Beschluss:

Beschlussbegründung:

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ wurde mit den Arbeiten vor Ort am 23.02.2023 begonnen.

Bei dem Los 8 - Trockenbau wurden zusätzliche Leistungen im Bereich der Kellerdecke durch Bekleidungen als notwendige Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 8.892,16 € erforderlich.

Um den Baufortschritt nicht zu gefährden, wurde am 20.11.2023 durch den Bürgermeister die 1. NTV mit der Firma Trockenbau M. Pohlers unterzeichnet.

Die Gesamtauftragssumme erhöhte sich damit auf 59.567,14 € brutto.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/ Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, die 1. NTV mit der Firma Trockenbau M. Pohlers mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 8.892,16 € nachträglich zu bestätigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle:	56000 - 36000	Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof
------------------	---------------	--

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

Unterschrift

Anlage:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 zum Los 8 - Trockenbau vom 20.11.2023