

# Gemeinde Langenwolschendorf

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>LVö-014-2024</b>
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Datum:</b>	<b>19.03.2024</b>
<b>Betreff:</b> Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - Bestätigung der 3. Nachtragsvereinbarung zum Los 7 - Elektroinstallation		
Bauamt Frau Förster  Beratungsfolge: 20.03.2024 Gemeinderat Langenwolschendorf		

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die Bestätigung der 3. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 7 – Elektroinstallation mit der EAG D-I-E Elektro AG, Niederlassung Greiz in Höhe von **2.703,03 € brutto**.

## Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

### **Beschlussbegründung:**

Zurzeit wird das Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ realisiert.

Bei dem Los 7 – Elektroinstallation ergeben sich durch den Wunsch des Bauherrn zum Einbau einer größeren Wärmepumpe weitere geänderte Leistungen im Bereich der Elektroinstallation.

Der Nachtrag Nr. 3 ist erforderlich geworden, da sich bei der Werksplanung (Wärmelastberechnung) der Niederspannungshauptverteilung (NSHV/ HV104) auf Grund der größeren Wärmepumpe herausgestellt hat, dass die vorgesehene Verteilung wärmetechnisch zu knapp bemessen ist. Weiterhin sind auf Bauherrenwunsch weitere Bereiche im Bestand neu anzuschließen (zweiter Keller Westseite).

Unter Berücksichtigung von entfallen Positionen aus dem ursprünglichen Leistungsverzeichnis ergeben sich bei der 3. NTV Mehrkosten in Höhe von 2.703,03 €.

Die Gesamtauftragssumme bei dem Los 7 erhöht sich durch die 3. NTV auf 189.950,83 € brutto.

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, die 3. NTV mit der EAG D-I-E Elektro AG, Niederlassung Greiz mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 2.703,03 € zu bestätigen.

### **Sonstige Auswirkungen:**

Haushaltsstelle:           56000 - 36000 Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für  
Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....  
Unterschrift

### **Anlage:**

Anlage: Nachtragsvereinbarung Nr. 3