Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: LV6-023-2024
Status: offentlich
Datum: 30.04.2024
Betreff:

Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - Bevollmachtigung des
Burgermeisters zur Vergabe von Bauleistungen - Los 3-1W-Zimmererarbeiten, 2.
Nachtragsvereinbarung, Mehrkosten Tribune

Bauamt
Frau Forster

Beratungsfolge:
07.05.2024 Gemeinderat Langenwolschendorf

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat Langenwolschendorf bevollmachtigt den Blirgermeister im Zusammenhang mit dem

Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums ,Schleizer Hof* zur Vergabe der Bauleistung fiir das Los 3-
1W- Zimmererarbeiten, 2. Nachtragsvereinbarung, Mehrkosten Triblne.

Beratungsergebnis

Gremium: am: TOP:

Anw.: Daf.: Dag.: Enth.: laut Beschluss- abweichender.
vorschlag: Beschluss:




Beschlussbegriindung:

Im Zuge der Bauausfiihrung des Bauvorhabens Sanierung des Sportzentrums ,Schleizer Hof“ stellte sich
bei dem Los 3-1W — Zimmererarbeiten heraus, dass die Ausfiihrungsplanung fir die Tribline noch einmal
Uberarbeitet werden musste.

Daraus ergeben sich gegeniiber dem urspriinglichen Leistungsverzeichnis Anderungen bzw. Mehrkosten.
Das 2. Nachtragsangebot der Zimmerei Dechant GmbH und Co. KG liegt noch nicht vor.

Nach Prifung und Vorbereitung der 2. Nachtragsvereinbarung (NTV) ist es erforderlich, dass die Leistung
kurzfristig beauftragt wird, da diese bis Ende Mai 2024 realisiert werden soll und eine Vorleistung flr die
Arbeiten des Loses 14 — FuRboden/ Sportboden/ Wandbekleidung ist.

Es wird daher vorgeschlagen, den Blrgermeister zur Vergabe der vorbeschriebenen Leistung zu
bevollméachtigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle: 56000- 36000 Eigene Sportstatten/Zuwendungen und Zuschisse fir
Investitionen vom Bund

56000 - 94430 Eigene Sportstatten/Sanierung Turnhalle ,Schleizer Hof*
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