

Gemeinde Langenwolschendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: LVö-012-2024 Status: öffentlich Datum: 21.03.2024
Betreff: Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums "Schleizer Hof" - Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung zum Los 11 - Außentüren Alu	
Bauamt Frau Förster Beratungsfolge: 20.03.2024 Gemeinderat Langenwolschendorf 10.04.2024 Gemeinderat Langenwolschendorf	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Langenwolschendorf beschließt im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ die Bestätigung der 1. Nachtragsvereinbarung (NTV) zum Los 11 – Außentüren Alu mit der Tischlerei Schmidt GmbH in Höhe von **3.904,39 € brutto**.

Beratungsergebnis

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:

Beschlussbegründung:

Zurzeit wird das Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ realisiert.
Bei dem Los 11 – Außentüren Alu ist ein zusätzliches ALU-Türelement (H4) in Höhe von 3.904,39 € erforderlich.

Die Gesamtauftragssumme bei dem Los 11 erhöht sich damit auf 24.078,46 € brutto.

Im Los 5-1W – Kunststofffenster und -türen entfällt die Position 3.2 - 1 Stck. Kunststoff-Hauseingangstür mit 2.958,50 € netto (3.520,62 € brutto).

Die Finanzierung ist über die Haushaltsstelle (HHST) 56000-94430 – Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“ gesichert.

Es wird empfohlen, die 1. NTV mit der Tischlerei Schmidt GmbH mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 3.904,39 € zu bestätigen.

Sonstige Auswirkungen:

Haushaltsstelle: 56000 - 36000 Eigene Sportstätten/Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund/Sanierung Schleizer Hof

56000 - 94430 Eigene Sportstätten/Sanierung Turnhalle „Schleizer Hof“

.....

Unterschrift

Anlage:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 zum Los 11 – Außentüren Alu